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A Magyar Népköztársaság és Csehszlovák Szocialista Köztársaság 35 éve, 1977. szeptember 16–án írták alá a Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer megépítéséről és üzemeltetéséről szóló nemzetközi egyezményt, egyidejűleg az illetékes vállalatok közötti szerdéssel.
A szerződés az egyes gépegységek üzemebehelyezését 1986 és 1990 között irányozta elő.
A Magyar fél - gazdasági okokra hívatkozva - a nyolcvanas évek elején kérte az egyes gépegységek üzembehelyezésénak későbbi időpontra való halasztását.
A felek meggyeztek, az új időpontokban. Eszerint a Bősi Vízerőmű első gépegységének üzembehelyezése 1990. július és a Nagymarosi első gépegységé pedig 1992. december lett volna.
Ezen időpontok 1989–ig voltak érvényben és semmi jel nem utalt arra, hogy a közös beruházású vízlépcsők építése akár a csehszlovák, akár a magyar oldalon le is állhatna.
A magyar fél, 1989. februárjában, a soron lévő Közös Operatív Csoport értekezletén a Nagymarosi Vízlépcső munkálatainak felgyorsítását javasolta.
A Csehszlovák fél a hírre felajánlotta a Bősi Vízlépcső 15 hónappal korábbi befejezését úgy, hogy az egyes gépegységeket nem 6 hónapos, hanem 4 hónapos ciklusokban helyezi üzembe.
Az egyezmény módosítását 1989. május elején írták alá.
A módsítással szöges ellentétben, a magyar kornány egy hónappal később, júniusban bejelentette, hogy a magyar oldalon ideiglenesen leállítja a munkálatokat. Később a csehszlovák területeken is fokozatosan leállították azon munkálatokat, amelyeket az államközi szerződés alapján a magyar félnek kellett volna elvégezni.
A jóváhagyott ütemterv szerint a magyar fél 1989. október elsejére vállalta elkezdeni Dunakilitinél a régi Duna meder elterelését. Erre sajnos nem került sor.
A Közös Operatív Csoport soros értekezletén 1989. október elején a magyar fél bejelentette, hogy a Bős-Nagymarosi Vízlépcső Rendszer építésén, az összes munkálatokat ideiglenesen leállítják.
Ekkor márl közelgett az első bősi gépegység üzembe helyezési időpontja Tervszerűen haladt az egyes gépegységek és segédberendezéseik, a villamos alállomások, stb. szállítása és szerelése. 
Az első turbina-generátor össze volt szerelve, a többi blokk pedig a 4 hónapos üzembehelyezési ciklusnak megfelelő készültségi állapotban volt. 
A vízerőmű kezelő és karbantartó személyzetének felvétele 1987. óta fokozatosan folyt. Fő szempont volt, hogy az üzembe helyezésre beiskolázott és szakmailag rátermett személyzet álljon rendelkezésünkre. Az első fázisban, 1989. augusztusáig, a felvett alkalmazottak a Vági Vízerőművek a központi karbantartó részlegénél dolgoztak. Itt ismerték meg a folyami vízerőművek üzemét, és karbantartását. A féléves beiskolázás alatt értékes tapasztalatot szereztek, amelyeket nálunk hasznosítani tudtak.
Bősi betanulás 1989. szeptemberében kezdődött, napi 6 óra előadással, és két óra konzultációval, és félév után, 1990. márciusában szakmai vízsgával ért véget.
A Trencsényí Vízerőmű Vállalat 1989. október elsejével alapította meg a Bősi Vízerőmű üzemét, beruházó és üzemeltető hatáskörrel. Ebbe lépett át az összes addig felvett alkalmazott és a Bősre kihelyezett beruházási részleg.
A magyar fél munkálatokat leállító bejelentése a Bős-Nagymaros Vízlépcső Rendszert pont a beiskolázás félidején érte. Ennek ellenére a betanulás és a vizsgák a tervezett ütemterv szerint 
mentek végbe. Világosnak tűnt, hogy az újonnan beiskolázott személyzet számára a Bősi Vízerőműben egyhamar nem lesz munka. A legtöbbjüket sikerült elhelyezni az erőmű energetikai beszállítóinál. A ČKD Blansko, ŠKODA Pilzen, ELEKTROVOD Bratislava bősi telephelyen és a Nyugat Szlovákiai áramszolgáltatónál. Örvendetes, hogy az emberek 90%-a az üzembehelyezésre visszajött az erőműre.
A munkálatok 1989. októberi leállítása, a Dunakiliti duzzasztó üzembehelyezésének elmaradása nemcsak a beiskolázott személyzetre volt negatív hatással, hanem a majdnem kész erőműre is. Felmerült a kérdés hogyan tovább? Mit kezdjünk a beépített gépekkel és berendezésekkel?
A beszállítók követelték azok átvételét, de ez lehetetlenné vált, víz és üzemi próbák nélkül. A vizet a próbákhoz a szerződések alapján, a beruházónak kellett biztosítani. Végül is megállapodás született az átvételről, valamint a leállított gépek és berendezések konzerválásáról.
Az építészeti rész is konzerválásra szurult, különösen az erőmű felvízcsatornája, amely a Duna elterelése után vízzel lett volna feltöltve. Mivel erre nem került sor, a felvíz csatornába vizet kellett szivattyúzni, hogy a meder szigetelése ne sérüljön meg, az ott időközben megéledt fák gyökérzetétől. A vízből csupán ideális konzerváló anyag lett, holott a turbinákat kellett volna hajtaniuk. A felvízcsatorna feltöltése a későbbiekben fontos szerepet játszott a turbinák próbaüzeménél, a pótmegoldás – „C“ variáns megvalósítása után.
A kialakult bizonytalan helyzet nyomaasztó hatással volt mindenkire. Senki nem volt biztos abban, hogy az elkészült létesítmények, beépített berendezések valamikor is üzembe lesznek helyezve és a tervezett cétl fogják szolgálni. A bizonytalanságot csak fokozta a magyarországi médiák erős ellenpropagandája. A munkatempó fokozatosan csökkent. Közben folytatódtak a tárgyalások a magyar féllel, de egyre problémásabbak és pesszimistábbak lettek, és végül majdnem megszakadtak.
Az építők körében a 90–es évek végén, új reményt ébresztett a csehszlovák kormány döntése, az úgynevezett „C“ variáns (a magyarországi ultra-zöldek szerint, a „papírtigris“) megépí-téséről. Ennek lényege a vízerőmű megépült felvízcsatonájának meghosszabbítása Dunacsúnyig, ami már szlovák terület, és véget ér a közös államhatár szakasz, és ott új duzzasztómű építése. 
Így a Duna elterelése a Bősi Vízerőműhöz, már szlovák területen történik és a Bősi Vízerőmű üzembe helyezhető lesz.
A csehszlovák fél intenzíven dolgozott az ideiglenes megoldás, a „C“ variáns megépítésén. Kevesen bíztak abban, hogy extrém rövid idő alatt sikerül megépíteni az üzembe helyezéshez oly fontos létesítményeket. Tény, hogy a magyar fél nem vett részt az ideiglenes megoldás a „C“ variáns építésében, de tárgyilagosan meg állapítható, hogy a bősi vízerőmű üzembe helyezésére nem kerülhetett volna sor a magyar energetika szakemberei szoros együttműködése nélkül. 
Így pl. a bősi 400 kV–os, tokozott (SF6) alállomás üzembe helyezése, ami az új Győr-Gabčikovó határkeresztező távvezeték fontos végpontja lett, és hivatalosan 1992. március 10–én került üzembe helyezésre. Ezzel vált lehetővé a Bősi Vízerőmű 6 gépegységével termelhető villamos energia betáplálása a nemzetközi hálózatba.
Ezután sor kerülhetett a TG 7 és TG 8-as gépegységek vizes próbáira is, melyet a felvízcsatornába szivattyúzott víz segítségével tudtunk elvégezni, mivel a Dunacsúnyig meghosszabbított műcsatorna még nem volt kész.. A víz azonban elegendő volt a TG 7 gépegység összes próbájára és a TG 8–as csapágyainak befuttatására. A TG 7–es gépegységet először 1992. augusztus 30–án kapcsoltuk a hálózatra csatolva, másodszor pedig 1992. szeptember 2-án, tehát két hónappal a Dunacsúnyi duzzasztómű üzembehelyezése előtt. Nem kellett azonban sokáig várni a Bősi Vízerőmű üzembe helyezésre sem.
Nem számítva a TG 7 gép augusztusi és szeptember eleji próbái alatti, villanyáram termelést, a Bősi Vízerőmű üzemi termelése 1992. október 26–án kezdődött, két nappal a Duna elterelésének megkezdése után. Amint a vízszint bősi felvízcsatornában elérte a minimális üzemi eséstartományt, a már kipróbált TG 7–es gépegység megkezdthette a termelést.
Az évszakra nem jellemző magas vízhozamok lehetővé tették a gépegységek gyorsított üzembe helyezését. A TG 4–et 1992. november 4–én, a TG 8–at pedig, melyen a generátor prototípus méréseket is elvégezték, 1992. november 24–én. A következő gépek 1993. elején, így a TG 5 1993. január 11–én, a TG 6 pedig 1993. január 20–án. Egy évvel később 1994. január 13–án a TG 3. Ez volt az utolsó gépegység, amely a 400 kV–os alállomásba táplál be és komplex próbáik utáni átvételük az 1993-ban történt.
Bős-Nagymarosi Vízlépcső Rendszeren, a magyar fél által 1989–ben félbe hagyott építkezés és az ebből következő pótmegoldás megváltoztatták a bősi vízerőmű energetikai üzemeltetésének jellegét.
Tervezett rendszer csúcsra járatása helyett a maximális villamosenergia-termelés lett a cél.
Ezért született a döntés, hogy a Bősi Vízerőműben csak 6 gépegységet helyeznek üzembe, a tervezett 8 helyett. Az 1992–93 évi termelési eredmények gazdasági kiértékelése után azonban döntés született, hogy az utolsó két gépegység beruházásának befejezése és üzembe helyezése is indokolt, mivel gazdaságos és hatékonynak bizonyul. Továbbá, növelik az erőmű biztonságát és megbízhatóságát is. Végül az utosó két gépegységet is összeszerelték, kipróbálták és üzembe helyezték. 1995. június 6–án a TG 2–t és 1995. december 23–án a TG 1-t-.
A Duna 1992. évi Bősi Vízerőműbe történt elterelése óta, további kisebb vízerőműveket helyeztünk üzembe, amelyek a mai napig megbízhatóan működnek.
Az üzemvíz-csatorna baloldali töltésében a hajózsilipektől 300 m–re felfelé létesült kis vízerőmű (MVE S7) a Csallóközi öntözőcsatornába folyó víz esését hasznosítja. A két horizontális tengelyű, 900 mm átmérőjű, járókerekes Francis-turbina a szinkron generátorokat szíjáttétel segítségével forgatja. A gépek eséstartománya 12,2-17,2 m, víznyelésük együtt 7 m3/s, összteljesítményük 1,2 MW és éves átlagtermelésük 4 GWh. A berendezés teljesen automatizált, ellenőrzése és irányítása a „nagy” erőmű vezénylőjéből történik. A kis vízerőmű mindkét gépegysége képes a „nagy” vízerőmű egy-egy gépegységének önfogyasztását ellátni és így biztosítani az egész vízerőmű „újraélesztését”(black start).

A dunacsúnyi gátba beépített vízerőmű feladata az Öreg Duna vízellátását biztosítandó, minimum 400 m3/s vízmennyiség hasznosítása. A négy horizontális 3,71 m átmérőjű, u.n. Pit-turbina (Voith gyártmány) együttes víznyelése 400 m3/s, összteljesítménye 24,4 MW. A legnagyobb bruttó esés 7,1 m. Az évi energiatermelés 155 GWh körül mozog. Az erőmű üzeme teljesen automatizált, szabályozása és ellenőrzése a 35 km-re lévő Bősi Vízerőmű vezénylőjéből történik számítógép és kamerák segítségével.
A Čunovói Vízlépcső jobb szárnyán felépült kis vízerőmű a Mosoni-Dunába eresztett víz energiáját hasznosítja, 1994. nyara óta. A közös vízbeeresztő műtárgyakat két horizontális csőturbina és két 1400 mm átmérőjű beeresztő cső képezi 43 m3/s vízáteresztéssel. A két gépegység egy 1,6 MVA, 6,3/22 kV-os transzformátor segítségével, a 22 kV-os alállomáson át táplál be a régió 22 kV-os hálózatába. Az erőmű üzeme teljesen automatizált, szabályozása és ellenőrzése a 35 km-re lévő Bősi Vízerőmű vezénylőjéből történik számítógép és kamerák segítségével. Éves átlagtermelés 5,5 GWh körül mozog.
Az üzembe helyezés óta 20 év telt el. A Bősi Vízerőmű a szlovák és a magyar energetika elválaszthatalan része. A 20 éves termelés, 2012. szeptember 30–ig 45.427,3 GWh. Ez minden évben több, mint Szlovákia összes többi vízerőművének termelése.
A Bősi Vízerőmű húsz éves üzeme alatt, megbízhatóan teljesítette a szlovák villamosenergia-rendszer (VER) követelményeit. Az erőmű folyamatosan részt vesz VER, a primer és szekunder frekvencia és teljesítmény, valamint a feszültség szabályozásában. 
Fontos energetikai csomópont és határ alállomás az ENTSO-E kontinentális nemzetközi hálózatában. Csúcsra járathatósága következtében jelentős tartalék teljesítmény, ha erőmű-kiesésre kerül sor a szlovák energia-rendszerben. Ennek üzemzavari szétesésekor képes az erőmű önálló újraindítására is („black start“), valamint sziget-üzemi működésére is. 
A Bősi Vízlépcső a Duna komplex hasznosítását szolgálja, amely az energia-termelés mellett, a nemzetközi hajózást, az árvízvédelmet, a vízgazdálkodást is képes segíteni.
A vízerőmű üzeme magába foglalja a rendszeres karbantartást, a folyamatos felújítást, az üzembiztonság és a gazdaságosság folyamos növelését.
Úgy véljük, hogy a Bősi Vízerőmű üzemünk az eltelt 20 év alatt, a fenti követelményeknek eleget is tett.
Befejezésként szeretnék rámutatni arra, hogy üzemünk szeretné folytatni a húsz éve tanúsított eredményes munkáját, ami – vízhozamtól függően – Szlovákia villamos-energia fogyasztásának 10-12 % át volt képes biztosítani.
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